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ПОЯСНЕННЯ ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
Пропоновані методичні вказівки включають завдання і рекомендації до 
виконання розрахунково-графічної роботи для студентів денної і заочної 
форм навчання і є письмовою формою опрацювання головних питань 
дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)». 
Методичні вказівки покликані також удосконалити систему перевірки 
й оцінки рівня знань студентів. Під час підготовки завдань укладач виходив з 
сучасних вимог до оптимізації різних форм навчального процесу, 
використовуються імітаційні вправи для максимального наближення до 
виробничої діяльності. 
Перед тим як розпочати виконувати завдання, студентам слід уважно 
ознайомитись з ними. Завдання в методичних вказівках відрізняються 
складністю і формою виконання. На це треба звернути увагу. Рекомендую 
виконувати розрахунково-графічну роботу в такій послідовності: 
1. Тестові завдання. При відповіді на питання слід враховувати, що на 
деякі питання є більше однієї правильної відповіді. 
2.  Розрахувати потреби в засобах малої механізації та інструментах. 
Варіант виробничої ситуації студент обирає відповідно до 
останньої цифри залікової книжки. 
3. Побудувати сітьову діаграму, визначити сумарний час і критичний 
шлях. Варіант завдання студент обирає відповідно номеру в 
журналі академічної групи. 
4. Визначити оптимальну тривалість проекту і величину витрат. 
Варіант завдання студент обирає відповідно номеру в журналі 
академічної групи. 
5. Визначити черговість включення об’єктів до програми робіт 
будівельної компанії на наступні три роки. Варіант завдання 
студент обирає відповідно номеру в журналі академічної групи. 
6. Провести фінансовий аналіз варіантів інвестування 
капіталовкладень будівельної організації. Варіант завдання 
студент обирає відповідно номеру в журналі академічної групи. 
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СКЛАД РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 
 
ЗАВДАННЯ 1. Тестові завдання (для студентів заочної форми навчання) 
1. Складовими процесу матеріально-технічного забезпечення є: 
а) закупівля ресурсів і послуг на конкурсній основі; 
б) виробництво ресурсів і послуг; 
в) постачання ресурсів на місце виконання робіт; 
г) всі варіанти. 
 
2. В основу якого принципу проведення закупівель покладена організація 
закупівель шляхом проведення аукціонів, конкурсів, тендерів? 
а) принцип економічності; 
б) принцип ефективності; 
в) принцип керованості; 
г) всі варіанти. 
 
3. Хто з учасників будівництва об’єкту приймає рішення про проведення 
торгів? 
а) замовник; 
б) підрядник 
в) оферент; 
г) консультант. 
 
4. Процедура, що визначає технічні, економічні, організаційні та інші 
потенційні можливості претендента до виконання поданого на торги підряду 
а) рішення про проведення торгів; 
б) попередня кваліфікація; 
в) тендерне забезпечення; 
г) всі варіанти. 
 
5. Оферта - це 
а) рішення про проведення торгів; 
б) тендерна документація; 
в) тендерна пропозиція, що відповідає вимогам, визначним у тендерній 
документації; 
г) всі варіанти. 
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6. Вид технічного обслуговування полягає у забезпеченні машин пальним, 
змащувальними та іншими матеріалами, перебазування машин з об’єкта на 
об’єкт, зберіганні 
а) щомісячне обслуговування; 
б) періодичне технічне обслуговування; 
в) ремонт; 
г) всі варіанти. 
 
7. Вид транспорту, що використовується для перевезень вантажів на незначні 
відстані в умовах бездоріжжя і складного рельєфу місцевості, а також для 
доставки вантажів від місць укрупненого збирання до місць монтажу 
а) залізничний транспорт; 
б) автомобільний транспорт; 
в) тракторний транспорт; 
г) водний транспорт; 
д) повітряний. 
 
8. Який відсоток вантажообігу становить перевезення основних видів 
матеріалів (камінь, щебінь, гравій, пісок, цегла, цемент, ліс, сталь гіпс тощо)? 
а) майже 50% усього вантажу; 
б) 65% усього вантажу; 
в) 80% усього вантажу; 
г) до 90% усього вантажу. 
 
9. Стратегії інтенсивного зростання базуються на:  
а) підвищенні ефективності діяльності, продуктивності праці; 
б) прибутковості; 
в) збільшенні обсягів операцій, об’ємів робіт; 
г) збільшення кількості персоналу. 
 
10. Який план містить систему технічних і організаційно-господарських 
заходів, спрямованих на підвищення якості будівництва, запровадження в 
дію виробничих потужностей і об’єктів будівництва, збільшення прибутку? 
а) план розвитку і використання виробничої потужності; 
б) план технічного розвитку і підвищення економічної ефективності 
роботи будівельної фірми; 
в) план власних капітальних вкладень; 
г) план матеріально-технічного забезпечення в комплектації. 
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11. На якій стадії диспетчерського управління диспетчер застосовує 
різноманітні апарати й пристрої, особисто керує виробничими процесами? 
а) перша стадія – початкова; 
б) друга стадія; 
в) третя стадія – вища; 
г) на всіх стадіях. 
 
12. Цей вид контролю призначений для забезпечення необхідної якості, 
надійності, довговічності заданих експлуатаційних показників, запобігання 
дефектам при виконанні робіт, підвищення особистої відповідальності 
виконавців за якість робіт 
а) щоденний операційний контроль; 
б) приймальний контроль; 
в) інспекційний контроль; 
г) внутрішній контроль. 
 
13. На якому етапі якість будівельної продукції залежить від прогресивних 
проектних рішень, що відповідають перспективам розвитку відповідних 
галузей? 
а) розробка нормативної документації; 
б) проектування об’єкту; 
в) виготовлення будівельних матеріалів , виробів, деталей; 
г) виконання БМР. 
 
14. Здатність і прагнення трудового колективу і окремих виконавців 
виконати всі завдання високоякісно, ощадливо й у запланований термін – це: 
а) «якість»; 
б) якість праці; 
в) рівень якості; 
г) оцінка якості. 
 
15. Які нормативи враховують виробничі і місцеві умови будівництва? 
а) виробничі нормативи; 
б) кошторисні нормативи; 
в) нормативи організації і управління будівництвом; 
г) планово-виробничі нормативи. 
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Варіанти відповіді 
Питання 
а б в г 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
 
16. Система, що являє собою сукупність заходів, методів і засобів, 
спрямованих на встановленні, забезпечення і підтримку необхідного рівня 
якості будівельно-монтажних робіт _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
17. Яку інформацію (показники) необхідно враховувати при обліку/аудиті 
роботи парку будівельних машин?____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
18. Наведіть приклади горизонтального транспорту ______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
19. Систему цілей – від глобальних цілей верхнього рівня до оперативних 
цілей нижніх рівнів, називають _______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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20. Система документів, які визначають цілі діяльності будівельної 
організації у плановому році, а також ресурси і заходи, необхідні для 
досягнення цих цілей – це 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
21. Назвіть основні напрямки розробки заходів щодо охорони природи і 
раціонального використання природних ресурсів _______________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
22. Яку інформацію (показники) необхідно враховувати при обліку/аудиті 
роботи парку будівельних машин? ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
23. Якими характеристиками проекту обґрунтовується вибір методів 
планування термінів будівництва? ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
24. Які показники містить місячний оперативний план будівельно-
монтажного 
управління?________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
25. Як можна оцінити рівень якості продукції?__________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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ЗАВДАННЯ 2. Підібрати комплект засобів малої механізації для виконання 
виробничої ситуації. Розрахувати потреби в засобах малої механізації та 
інструментах.  
 
Методичні вказівки до виконання роботи: 
Норми оснащення (ДБН Г.1-5-96) засобами малої механізації i 
механізованим інструментом призначаються для використання при 
проведенні розрахунків машинних парків засобів малої механізації, потреби в 
них будівельних організацій i бригад, оцінки ступеня оснащеності 
будівельних організацій i розподілу машин мiж ними, визначення 
капітальних вкладів на придбання засобів  механізації. 
Норми оснащення дають змогу: 
- визначити показники планів комплексної механізації; 
- розробити заходи по комплексний iнженернiй пiдготовцi  виробництва; 
- контролювати використання засобів малої механізації i  механізованого 
інструменту; 
- планувати розвиток основних фондів i капітальних вкладень в парк 
будівельних машин; 
- здійснювати техніко-економічне обґрунтування розвитку i розміщення 
ремонтно-експлуатаційної  бази; 
- визначення розмірів плати за виробничі фонди тощо. 
В додатках ДБН Г.1-5-96 представлена номенклатура засобів малої 
механізації i механізованого інструменту. Нормами встановлюються такі 
одиниці виміру: 
- шт. машин на 100 робітників за спеціальністю, 
- шт. машин на одиницю готової продукції, 
- шт. комплектів на одиницю готової продукції. 
За одиницю готової продукції слід вважати: 1000 м опорядженої 
поверхні, влаштування підлоги, змонтованих індустріальних перегородок i 
стель, 100 м укладеного бетону, переміщеного ґрунту тощо. 
В рекомендованому додатку 2 ДБН Г.1-5-96 наведені норми оснащення 
засобами малої механізації i механізованим інструментом на 100 робітників. 
Вихідними даними для розрахунку необхідної середньорічної кількості 
засобів механізації i механізованого інструменту на річну програму 
будівельної організації за видами будівельно-монтажних робіт потрібно 
приймати: 
     - планові обсяги будівельно-монтажних робіт в фізичному  
вимірюванні; 
     - норми оснащення у відповідних одиницях виміру; 
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     - дані про наявний кiлькiсний склад парку засобів  механізації i 
механізованого інструменту в будівельних організаціях; 
     - дані про кількість i види засобів механізації i механізованого 
інструменту, що підлягають списанню i резервуванню; 
     - дані про планове постачання засобів малої механізації та за 
рахунок власного виробництва. 
Необхідна середньорічна потреба засобів малої механізації i 
механізованого інструменту розраховується за формулами: 
 
Визначена за формулами (1) i (2) загальна кількість засобів малої 
механізації становить основу при розрахунках потреби в придбанні нової 
техніки. 
Приклад розрахунку загальної кількості засобів малої механізації i 
механізованого інструменту, що потрібний для виконання річного обсягу 
будівельно-монтажних робіт тресту наведений в табл. 2.1. 
Необхідна кількість нових машин, які потрібно придбати, визначається  
як різниця між загальною потребою засобів малої механізації i 
механізованого інструменту та їх наявністю в підрозділі малої механізації 
(будівельно-монтажному управлінні) на початок планового періоду (року). 
При розрахунках потрібно враховувати приріст обсягів робіт, кількість 
засобів механізації, що підлягають списанню i надходженню за рахунок 
власного виробництва. 
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Таблиця 2.1 
Розрахунок загальної кількості засобів малої механізації i 
механізованого інструменту, що потрібний для виконання річного обсягу 
будівельно-монтажних робіт тресту (БМУ) в 20__ році 
 
Вид робіт i назва 
засобу малої 
механізації 
(механізованого 
інструменту) 
Планується 
фізичний 
осяг робіт,  
 
Норма 
оснащення 
на 
одиницю 
виміру, 
шт., Nj
Н 
Коефіцієнт 
строку 
служби,  
 
Резерв  
(5-7%), 
шт., 
Ri 
Необхідна 
розрахункова 
кількість, 
шт., 
Гр.2 х Гр.3 х 
Гр.4 
Загальна 
потреба, 
шт. 
Гр.5 + 
Гр.6 
1 2 3 4 5 6 7 
ШТУКАТУРНІ 
РОБОТИ 
 
Агрегат для 
нанесення 
покрівного 
шару 
8,4 
тис.м2 3 -* 0,21 8,4х3 26 
 
* строк служби агрегату для нанесення покривного шару згідно додатку 5 
ДБН Г.1-5-96 – 56 місяців, тобто більше 12 міс 
 
Очiкувана наявнiсть засобiв малої механізації  i  механізованого 
iнструменту на початок планового року визначається як  сума  власних  
засобiв  механiзацiї,  що   знаходяться   на   балансi організації (табл. 2.2). 
Вихiдними даними для визначення очiкуваної наявностi  засобiв малої 
механiзацiї на балансi будiвельної органiзацiї є: 
- наявнiсть засобiв малої  механiзацiї  i  механiзованого  iнструменту на 
початок року, попереднього до планового; 
- вiдомостi  про  надходження  i  списання  (вибуття)  засобiв малої 
механiзацiї, яке передбачається в роцi, попередньому до  планового. 
Вихiдними даними для аналiзу оснащення пiдроздiлiв малої механiзацiї 
(будiвельних органiзацiй) (табл. 2.3) є: 
- очiкувана наявнiсть засобiв малої механiзацiї i  механiзованого 
iнструменту на початок планового року; 
- нормативна розрахункова потреба в засобах малої  механiзацiї i 
механiзованого iнструменту для  виконання  розрахункових обсягiв 
будiвельно-монтажних робiт в плановому роцi (перiодi). 
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Таблиця 2.2 
 
Розрахунок очікуваної кількості наявних засобів малої механізації i 
механізованого інструменту на 1 січня 20__ р.  
в будівельно-монтажному тресті 
Вид робiт i назва 
засобу малої 
механізації 
(механізованого 
інфструменту) 
Одиниця 
виміру 
Наявність 
кількості 
засобів 
механізації на 
1.01 
попереднього 
року до 
планового, 
шт. 
Очікуване 
надходження 
засобів 
механізації в 
році 
попередньому 
до планового, 
шт. 
Очікувана 
кількість 
засобів 
механізації, 
що буде 
списана в 
поточному 
році 
попередньому 
до планового, 
шт. 
Очікувана 
наявність 
засобів 
механізації 
на початок 
планового 
року, шт. 
1 2 3 4 5 6 
ШТУКАТУРНІ 
РОБОТИ 
 
Агрегат для 
нанесення 
покрівного шару шт. 20 2 2 20 
 
Таблиця 2.3 
Аналiз оснащення будiвельно-монтажного тресту (управлiння) засобами 
малої механiзацiї i механiзованого iнструменту для виконання запланованого 
на 20__ рiк обсягу будiвельно-монтажних робiт 
Вид робiт i назва 
засобу малої 
механізації 
Очікувана наявність 
засобів механізації на 
початок планового 
періоду 
Загальна потреба, шт Відхилння в кількості: 
наявності від потреби, 
шт. 
(-дефіцит, +резерв) 
1 2 3 4 
ШТУКАТУРНІ 
РОБОТИ 
 
Агрегат для 
нанесення 
покрівного шару 20 25 – 5 
 
 
Порiвняння наявностi i потреби дозволяє визначити дефiцит або резерв 
по типам (типорозмiрам) засобiв механiзацiї i здiйснити рацiональний їх 
розподiл мiж будівельними органiзацiями (в межах тресту, главку, 
об'єднання) у відповідності з обсягом i структурою будівельно-монтажних 
робіт. 
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Вихідні данні для виконання завдання: 
1. КП „ВОДА” надає послуги населенню з постачання води для 
господарського використання приватним і державним споживачам. 
Підприємство пропонує замінити ділянку водопровідної труби від колодязя, 
розташованого по вул. Маршала Бажанова, до вводу в будівлю Академії.  
2. ТОВ „Модерн” пропонує замінити в однієї з аудиторій Академії (501 
ім. Бутенка) віконні блоки. При розробці плану врахувати узгодження 
кольору, матеріалу, розкладу занять в аудиторії. 
3. КП „Жилкомсервіс” на поточний рік запланувало ремонт покрівель 
для трьох 9-ти поверхових будинків. 
4. Кафедра міського будівництва розробила проект благоустрою 
території Академії. Студенти групи ТОіРБ протягом робочого тижня 
виконують роботи з благоустрою території біля головного входу в Академію. 
Площа ділянки орієнтовно 1,0 га. 
5. В кімнаті, де проживає студент, виконати ремонт „своєї мрії”. 
6. Відповідно до технічних умов КП „ХТМ” для забезпечення обліку 
витрат тепла в Академії необхідно встановити вузол комерційного обліку 
тепла. 
7. На зборах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
(ОСББ) вирішили демонтувати сміттєпровід. Будинок 16-ти поверховий 
двосекційний. 
8. Виконати ремонт асфальтобетонного покриття заїзду до гуртожитку 
№ 6 Академії (по вул. О.Яроша) і влаштувати тротуари з тротуарної плитки. 
9. На третьому поверсі центрального корпусу Академії „прорвало” 
каналізацію. Адміністративно-господарська частина (АГЧ) залучає студенів 
ТОіРБ встановити причину і розробити план оперативних дій. 
10. Фірма „Термік” пропонує ОСББ виконати утеплювання зовнішніх 
стін 12-ти поверхового (3 під’їзди) з облицюванням навісними панелями 
типу „алюкобонд”. 
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ЗАВДАННЯ 3. Побудувати сітьову діаграму, визначити сумарний час і 
критичний шлях.  
 
Методичні вказівки до виконання роботи: 
Сітьова діаграма представляє послідовність робіт, що реально 
виконуються при будівництва. На сітьовому графіку видно взаємозалежність 
дій, за якими встановлюється критичний шлях. Можна також встановити 
різні строки їх початку і закінчення, а також резерви часу для некритичних 
дій.  
Для розробки сітьових графіків найбільш широко використовують 
метод критичного шляху (critical path method, CPM). Відображають сітьові 
графіки на основі послідовності технологічних операції (стріл) і подій 
(кружків) (рис. 3.1).  
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Стрілочна діаграма, побудована за принципом послідовності 
технологічних операцій 
 
Порядок представлення позначених дій визначається рішенням, яку з 
них можна завершити перш ніж почнеться наступна, і до яких робіт потрібно 
приступити відразу по завершенню даної операції. Слід також оцінити 
роботи, які можуть початись одночасно. Важливо зберегти логіку діаграми і 
прослідкувати за тим, щоб кожна дія відносилась до єдиної події. Це 
досягається за допомоги фіктивних робіт, вони показуються пунктирними 
дугами. Для фіктивних робіт відсутня тривалість, проте вони важливі для 
встановлення взаємозалежності і обмеження для зберігання логіки сітьового 
графіку (рис. 3.2). 
Після того, як сітьовий графік складений, приступаю до аналізу і 
розрахунків по прямому і зворотному циклам. В розрахунку вперед 
тривалість дій додається, щоб встановити найраніше терміни початку і 
найдовший шлях за сітьовим графіком. Встановив проектну тривалість за 
кінцевою подією, проводять розрахунок зворотного шляху і визначають 
найбільш пізні терміни закінчення робіт. Далі на графіку виділяють критичні 
роботи – ті, в яких події мають однакові «найраніше» і «найпізніше» 
значення.  
1 2 1 
Подія Подія Подія 
Робота А Робота В 
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Рис. 3.2. Фіктивні роботи на сітьовій стрілочній діаграмі 
 
Критичний шлях – це найдовший шлях за сітьовим графіком, іноді 
таких шляхів існує декілька. Некритичні роботи будуть мати резерв часу. 
Визначення та рівняння методу критичного шляху наведено у табл. 3.1. 
 
Таблиця 3.1  
Визначення та рівняння методу критичного шляху 
Визначення  
Тривалість (D) Розрахункова тривалість роботи 
Найраніший початок (ES) Найраніший термін початку роботи 
Найраніше закінчення (EF) Найраніший термін завершення роботи 
Найпізніший початок (LS) Найпізніший термін початку роботи 
Найпізніше закінчення (LF) Найпізнший термін закінчення роботи 
Розрахунок вперед (FP) Процес розрахунку часу за всім сітьовим графіком від 
початку (старту) до закінчення (фінішу) з метою 
встановити найбільш ранні терміни початку і 
завершення робіт, а також тривалість проекту 
Розрахунок зворотного шляху 
(BP) 
Процес розрахунку часу за всім сітьовим графіком від 
фінішу до старту з метою встановити найпізніші 
терміни початку і завершення робіт 
Критичний шлях (CP) Безперервна послідовність робіт, що представляє 
найдовший шлях за сітьовим графіком (в кожному 
сітьовому графіку можливо більш одного критичного 
шляху) 
Сумарний резерв часу (TT) Загальний час, на який можна відкласти будь-яку 
роботу 
Вільний резерв часу(FF) Час, на який можна затримати будь-яку операцію, не 
відкладаючи при цьому початок наступних операцій 
 
Робота В 1 
2 
3 
4 5 
Робота А 
Робота С 
Робота D 
Фіктивна 
робота 
Фіктивна 
робота 
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Продовження таблиці 3.1 
Резерв часу на технологічне 
накладання робіт (INT.F) 
Час, на який можна відкласти операцію, без впливу на 
терміни наступних операцій 
Незалежний резерв часу (IND.F) Час, на який можна відкласти операцію, без впливу на 
терміни попередніх операцій 
Рівняння СРМ  
Розрахунок вперед (FP)  
ES Проектний термін початку роботи 
EF = ES + D 
Розрахунок зворотного шляху 
(BR) 
 
LS = LF - D 
LF Проектний термін завершення роботи 
(CP) = LS – ES – D = 0 
Резерви часу  
Сумарний резерв часу (TT) = LF – ES – D, LF - EF 
Вільний резерв часу (FF) = EF – ES – D 
Резерв часу на технологічне 
накладання робіт (INT.F) 
= TF – FF 
Незалежний резерв часу (IND.F) = EF – LS - D 
 
На рис. 3.3 наведено структура аналізу сітьового графіку для проекту з 
розрахунковими термінами початку і закінчення всіх робіт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.3. Аналіз сітьового графіку 
Номер події 
Найпізніший 
термін 
настання 
події 
Найраніший 
термін 
настання 
події 
Резерв часу 
Робота 
Тривалість 
Критичний шлях 
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Вихідні данні для виконання завдання: 
Схема 1 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
1 11 21 
A - 6 3 3 
B - 3 5 8 
C - 4 6 10 
D A 5 2 7 
E A 6 3 6 
F B 7 4 5 
G C 10 7 10 
H D 8 6 14 
I E 3 7 5 
J F 11 5 3 
K F 5 5 8 
L G 3 9 12 
M H 8 3 3 
N I, J 2 8 6 
O K 1 5 4 
P L 5 3 8 
Q M, N, K 8 1 2 
R Q, P 2 3 1 
 
Схема 2 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
2 12 22 
A - 3 5 7 
B - 5 6 4 
C - 6 8 5 
D A 2 9 6 
E B 3 11 7 
F C 4 15 8 
G D 7 12 12 
H E, C 6 5 10 
I F 7 17 4 
J G 5 8 13 
K H, L 5 5 6 
L M 9 12 4 
M I 3 3 10 
N J, B 8 2 2 
Q N, O, P 1 3 10 
R Q 3 5 2 
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Схема 3 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
3 13 23 
A - 3 5 4 
B - 8 13 11 
C B 10 16 14 
D A, C, E 7 11 10 
E B 6 10 8 
F B 5 8 7 
G B 10 16 14 
H E 14 22 20 
I F 5 8 7 
J H, I 3 5 4 
K D, J, M 8 13 11 
L G, H, I  12 19 17 
M F 3 5 4 
N G 6 10 8 
O L 4 6 6 
P K, O 8 13 11 
Q L 2 3 3 
R P, Q, R, N 1 2 1 
 
Схема 4 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
4 14 24 
A - 2 3 3 
B - 2 3 3 
C - 8 10 13 
D A 4 5 6 
E A 6 8 10 
F B 3 4 5 
G C 12 16 19 
H D 3 4 5 
I D 8 10 13 
J E 5 7 8 
K E 16 21 26 
L F 11 14 18 
M F 5 7 8 
N G, M 7 9 11 
O H 11 14 18 
P I, J, O 6 8 10 
Q I, J, E 8 10 13 
R P 2 3 3 
S K, L, N 10 13 16 
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Схема 5 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
5 15 25 
A - 10 8 12 
B A 5 4 6 
C A 6 5 7 
D A 7 6 8 
E B 22 18 26 
F D 13 10 16 
G C, F 5 4 6 
H D 6 5 7 
I E, G 8 6 10 
J C, F 3 2 4 
K C, F 4 3 5 
L I, J 6 5 7 
M H, K 5 4 6 
N L 8 6 10 
O N, M 3 2 4 
P L 10 8 12 
Q M 14 11 17 
R O 16 13 19 
S P, Q 5 4 6 
T Q 8 6 10 
 
Схема 6 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
6 16 26 
A - 6 3 3 
B - 3 5 8 
C A 4 6 10 
D B 5 2 7 
E B 6 3 6 
F C 7 4 5 
G D 10 7 10 
H G, E, I 8 6 14 
I D 3 7 5 
J F, H 11 5 3 
K G, E, I 5 5 8 
L E, I 3 9 12 
M J, K, L 8 3 3 
N M, I, E 2 8 6 
O M, I, E 1 5 4 
P M, I, E 5 3 8 
Q N 8 1 2 
R O, P 2 3 1 
S P 6 3 3 
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Схема 7 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
7 17 27 
A - 3 5 7 
B - 5 6 4 
C A 6 8 5 
D A 2 9 6 
E B 3 11 7 
F E 4 15 8 
G C, E, H 7 12 12 
H D, K 6 5 10 
I D, K 7 17 4 
J D, K 5 8 13 
K F 5 5 6 
L F 9 12 4 
M L 3 3 10 
N G, I 8 2 2 
O J, N, M 5 8 1 
P O 3 12 6 
Q O 1 3 10 
R Q 3 5 2 
S G, I, P, R 3 5 7 
 
Схема 8 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
8 18 28 
A - 3 5 4 
B A 8 13 11 
C A 10 16 14 
D A 7 11 10 
E B 6 10 8 
F C 5 8 7 
G D 10 16 14 
H D 14 22 20 
I F, G 5 8 7 
J E, I 3 5 4 
K F 8 13 11 
L F, G 12 19 17 
M H 3 5 4 
N  H 6 10 8 
O J, K 4 6 6 
P J, K 8 13 11 
Q L, M 2 3 3 
R O 1 2 1 
S P, Q 3 5 4 
T N 8 13 11 
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Схема 9 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
9 19 29 
A - 2 3 3 
B - 2 3 3 
C - 8 10 13 
D A 4 5 6 
E A 6 8 10 
F B 3 4 5 
G C 12 16 19 
H D 3 4 5 
I F 8 10 13 
J E 5 7 8 
K F 16 21 26 
L F 11 14 18 
M G, I 5 7 8 
N J, K 7 9 11 
O L 11 14 18 
P M 6 8 10 
Q H 8 10 13 
R O, P 2 3 3 
S Q, N, L 10 13 16 
 
Схема 10 
Тривалість роботи 
Варіанти Робота 
Попередня(ні) 
робота(ти) 
10 20 30 
A - 10 8 12 
B - 5 4 6 
C A 6 5 7 
D B 7 6 8 
E B 22 18 26 
F D 13 10 16 
G D 5 4 6 
H C, F 6 5 7 
I C, F 8 6 10 
J E 3 2 4 
K G, I, J 4 3 5 
L E 6 5 7 
M H 5 4 6 
N L 8 6 10 
O L 3 2 4 
P H 10 8 12 
Q K, M, N, O 14 11 17 
R P 16 13 19 
S Q, R 5 4 6 
T O 8 6 10 
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ЗАВДАННЯ 4. Розрахувати нахил і максимально можливий час 
скорочення для кожної операції, загальні питомі і непрямі витрати. Виконати 
процедуру скорочення тривалості робіт і побудувати графік «вартості часу» 
виконання проекту. Визначити оптимальну тривалість проекту і величину 
витрат? 
 
Методичні вказівки до виконання роботи: 
Буд-який керівник проекту прагне скоротити час виконання робіт. 
Можна скоротити час виконання критичної операції проекту, але це 
практично завжди приводить до збільшення прямих витрат. Таким чином, 
менеджер стикається з альтернативою, чи варто скорочення часу на 
виконання проекту тих додаткових витрат, які пов’язані з цим?  
Скоротити тривалість конкретної операції можна декількома 
способами, в тому числі збільшенням для цієї операції ресурсів, або 
використанням понаднормованої роботи, або веденням додаткових робочих 
змін. Таке скорочення називається «стисканням» операцій з метою 
встановити «стиснутий час», з яким будуть пов’язані «витрати стискання». 
Загальна вартість для кожної тривалості проекту є сума непрямих і 
питомих витрат. Непрямі витрати присутні протягом всього часу існування 
проекту. Отже, будь-яке скорочення тривалості проекту значить скорочення 
непрямих витрат. Питомі витрати на графіку збільшуються по мірі 
скорочення тривалості проекту у порівнянні із запланованою тривалістю.  
Непрямі витрати проекту. Непрямі витрати зазвичай представляють 
собою накладні витрати такі як, контроль, адміністрування і консультування. 
Непрямі витрати не можуть асоціюватися з яким-небудь зазначеним пакетом 
робіт або операцією, а значить, із термінами. Непрямі витрати змінюються 
безпосередньо з часом. Тобто будь-яке скорочення термінів приводить до 
скорочення непрямих витрат. 
Питомі витрати проекту. Прямі витрати зазвичай пов’язані з робочою 
силою, матеріалами, обладнанням і іноді із субпідрядниками. Питомі витрати 
пов’язані безпосередньо з операціями, отже з термінами. 
Для побудови графіку «вартості часу» (рис. 4.1) виконання проекту 
необхідно виконати три основні кроки: 
1) знайти основні питомі витрати для обраних тривалостей проекту. 
2) знайти непрямі витрати для обраних тривалостей проекту. 
3) підсумувати прямі і непрямі витрати для обраних тривалостей. 
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Рис. 4.1. Графік «вартості часу» 
 
Для ілюстрації процедури стискання операції розглянемо на прикладі. 
Припустимо, ви маєте сітьову діаграму (рис. 4.2) і дані (табл. 4.1). Потрібно 
розрахувати загальні витрати для кожної тривалості проекту. Якщо непрямі 
витрати для кожної тривалості проекту – 400 (18 одиниць часу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.2. Сітьова діаграма, призначена для можливого стискання 
 
Таблиця 4.1 
Інформація про витрати до сітьової діаграми, представленої на рис. 4.2 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові Операція Нахил 
Максимально 
граничний час 
Час Вартість Час Вартість 
А 20 1 2 50 1 70 
В 40 2 4 80 2 160 
С 10 4 8 70 4 110 
D 20 1 6 60 5 80 
E 30 1 7 100 6 130 
F 60 1 4 40 3 100 
G 50 1 5 100 4 150 
 
Час 
В
ит
ра
ти
 
Сукупні витрати 
Питомі витрати 
Непрямі витрати 
Оптимальні витрати при 
мінімальній тривалості 
1 2 5 6 
3 
4 
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Тривалість 18 
 
 
 
 
 
 
 
Загальні питомі  
витрати 500 
 
 
 
Тривалість 17 
Загальні питомі  
витрати 500+20=520 
 
 
 
Змінені операції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тривалість 16 
Загальні питомі  
витрати 520+30=550 
Змінені операції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
1х 
B 
4 
E 
7 
C 
8 
G 
5 
D 
6 
F 
4 
A 
2 
B 
4 
E 
7 
C 
8 
G 
5 
D 
6 
F 
4 
A 
20 
A 
1х 
B 
4 
E 
6х 
C 
8 
G 
5 
D 
6 
F 
4 
Е 
30 
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Тривалість 15 
Загальні питомі  
витрати 550+20+40=610 
 
 
 
Змінені операції 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тривалість 14 
Загальні питомі  
витрати 610+40=650 
 
 
 
 
Змінені операції 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тривалість 13 
Загальні питомі  
витрати 650+40+60=750 
 
 
 
 
Змінені операції 
 
 
 
 
 
Таблиця 4.2 
A 
1х 
B 
3 
E 
6х 
C 
8 
G 
5 
D 
5x 
F 
4 
D 
20 
A 
1х 
B 
3 
E 
6х 
C 
8 
G 
4x 
D 
5x 
F 
4 
B 
40 
A 
1х 
B 
2x 
E 
6х 
C 
8 
G 
4x 
D 
5x 
F 
3x 
B 
40 
G 
50 
F 
60 
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Підсумок витрат за тривалістю 
Тривалість 
проекту 
Питомі витрати Непрямі витрати Загальні витрати 
18 500 400 900 
17 520 350 870 
16 550 300 850 
15 610 250 860 
14 650 200 850 
13 750 150 900 
 
 
Вихідні данні для виконання завдання: 
Непрямі витрати для кожної тривалості проекту – 400. Мінімальну 
тривалість робіт прийняти із завдання 3 (с. 19 – 23). 
 
Схема 1 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
1 11 21 1 11 21 1 11 21 
A 50 30 33 4 2 2 63 38 41 
B 80 48 52 1 4 6 100 60 65 
C 70 42 46 1 4 7 88 53 57 
D 60 36 39 2 2 5 75 - 49 
E 100 60 65 2 3 4 125 - 81 
F 40 24 26 2 3 10 50 30 - 
G 100 60 65 3 5 7 125 75 81 
H 50 30 33 2 4 10 63 38 41 
I 80 48 52 3 5 4 - 60 65 
J 70 42 46 3 4 2 88 53 57 
K 60 36 39 2 4 6 75 45 49 
L 70 42 46 3 6 8 - 53 57 
M 160 96 104 2 2 2 200 120 130 
N 110 66 72 1 6 4 138 83 89 
O 80 48 52 1 4 3 - 60 65 
P 130 78 85 2 2 6 163 98 106 
Q 100 60 65 2 1 1 125 - 81 
R 150 90 98 1 2 1 188 113 - 
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Схема 2 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
2 12 22 2 12 22 2 12 22 
A 25 15 16 2 4 6 29 17 19 
B 40 24 26 4 5 3 46 28 30 
C 35 21 23 5 6 4 40 24 26 
D 30 18 20 2 7 5 - 21 22 
E 50 30 33 2 9 6 58 35 37 
F 20 12 13 3 12 6 23 14 15 
G 50 30 33 6 10 10 58 35 37 
H 25 15 16 5 4 8 29 17 19 
I 40 24 26 6 14 3 46 28 30 
J 35 21 23 4 6 10 40 24 26 
K 30 18 20 4 4 5 35 21 22 
L 35 21 23 7 10 3 40 24 26 
M 80 48 52 2 2 8 92 55 60 
N 55 33 36 6 2 2 63 - 41 
O 40 24 26 4 6 1 46 28 - 
P 65 39 42 2 10 5 75 45 49 
Q 50 30 33 1 2 8 - 35 37 
R 75 45 49 2 4 2 86 52 - 
 
Схема 3 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
3 13 23 3 13 23 3 13 23 
A 30 18 20 2 4 3 35 21 22 
B 48 29 31 6 10 9 55 33 36 
C 42 25 27 8 13 11 48 29 31 
D 36 22 23 6 9 8 41 25 27 
E 60 36 39 5 8 6 69 41 45 
F 24 14 16 4 6 6 28 17 18 
G 60 36 39 8 13 11 69 41 45 
H 30 18 20 11 18 16 35 21 22 
I 48 29 31 4 6 6 55 33 36 
J 42 25 27 2 4 3 48 29 31 
K 36 22 23 6 10 9 41 25 27 
L 42 25 27 10 15 14 48 29 31 
M 96 58 62 2 4 3 110 66 72 
N 66 40 43 5 8 6 76 46 49 
O 48 29 31 3 5 5 55 33 36 
P 78 47 51 6 10 9 90 54 58 
Q 60 36 39 2 2 2 - 41 45 
R 90 54 59 1 2 1 - - - 
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Схема 4 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
4 14 24 4 14 24 4 14 24 
A 35 21 23 2 2 2 - 24 26 
B 56 34 36 2 2 2 - 39 42 
C 49 29 32 6 8 10 56 34 37 
D 42 25 27 3 4 5 48 29 31 
E 70 42 46 5 6 8 81 48 52 
F 28 17 18 2 3 4 32 19 21 
G 70 42 46 10 13 15 81 48 52 
H 35 21 23 2 3 4 40 24 26 
I 56 34 36 6 8 10 64 39 42 
J 49 29 32 4 6 6 56 34 37 
K 42 25 27 13 17 21 48 29 31 
L 49 29 32 9 11 14 56 34 37 
M 112 67 73 4 6 6 129 77 84 
N 77 46 50 6 7 9 89 53 58 
O 56 34 36 9 11 14 64 39 42 
P 91 55 59 5 6 8 105 63 68 
Q 70 42 46 6 8 10 81 48 52 
R 105 63 68 2 2 2 - 72 78 
S 35 21 23 8 10 14 - 24 26 
 
Схема 5 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
5 15 25 5 15 25 5 15 25 
A 20 12 13 8 6 10 23 14 15 
B 32 19 21 4 3 5 37 22 24 
C 28 17 18 5 4 6 32 19 21 
D 24 14 16 6 5 6 28 17 18 
E 40 24 26 18 14 21 46 28 30 
F 16 10 10 10 8 13 18 11 12 
G 40 24 26 4 3 5 46 28 30 
H 20 12 13 5 4 6 23 14 15 
I 32 19 21 6 5 8 37 22 24 
J 28 17 18 2 2 3 32 19 21 
K 24 14 16 3 2 4 28 17 18 
L 28 17 18 5 4 6 32 - 21 
M 64 38 42 4 3 5 74 44 48 
N 44 26 29 6 5 8 51 30 33 
O 32 19 21 2 2 3 37 - 24 
P 52 31 34 8 6 10 60 36 39 
Q 40 24 26 11 9 14 46 28 30 
R 60 36 39 13 10 15 69 41 45 
S 20 12 13 4 3 5 23 14 15 
T 24 14 16 6 5 8 28 17 18 
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 Схема 6 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
6 16 26 6 16 26 6 16 26 
A 50 30 33 5 2 2 63 38 41 
B 80 48 52 2 4 6 100 60 65 
C 70 42 46 3 5 8 88 53 57 
D 60 36 39 4 2 6 75 - 49 
E 100 60 65 5 2 5 125 75 81 
F 40 24 26 6 3 4 50 30 - 
G 100 60 65 8 6 8 125 75 81 
H 50 30 33 6 5 11 63 38 41 
I 80 48 52 2 6 4 - 60 65 
J 70 42 46 9 4 2 88 53 57 
K 60 36 39 4 4 6 75 45 49 
L 70 42 46 2 7 10 85 53 57 
M 160 96 104 6 2 2 200 120 130 
N 110 66 72 2 6 5 - 83 89 
O 80 48 52 1 4 3 - 60 65 
P 130 78 85 4 2 6 163 98 106 
Q 100 60 65 6 1 2 125 - 81 
R 150 90 98 2 2 1 188 113 - 
S 50 30 33 5 2 2 63 38 41 
 
Схема 7 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
7 17 27 7 17 27 7 17 27 
A 25 15 16 2 4 6 29 17 19 
B 40 24 26 4 5 3 46 28 30 
C 35 21 23 5 6 4 40 24 26 
D 30 18 20 2 7 5 - 21 22 
E 50 30 33 2 9 6 58 35 37 
F 20 12 13 3 12 6 23 14 15 
G 50 30 33 6 10 10 58 35 37 
H 25 15 16 5 4 8 29 17 19 
I 40 24 26 6 14 3 46 28 30 
J 35 21 23 4 6 10 40 24 26 
K 30 18 20 4 4 5 35 21 22 
L 35 21 23 7 10 3 40 24 26 
M 80 48 52 2 2 8 92 55 60 
N 55 33 36 6 2 2 63 - - 
O 40 24 26 4 6 1 46 28 - 
P 65 39 42 2 10 5 75 45 49 
Q 50 30 33 1 2 8 - 35 37 
R 75 45 49 2 4 2 86 52 - 
S 25 15 16 2 4 6 29 17 19 
 
 
30 
Схема 8 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
8 18 28 8 18 28 8 18 28 
A 20 12 13 2 4 3 23 14 15 
B 32 19 21 6 10 9 37 22 24 
C 28 17 18 8 13 11 32 19 21 
D 24 14 16 6 9 8 28 17 18 
E 40 24 26 5 8 6 46 28 30 
F 16 10 10 4 6 6 18 11 12 
G 40 24 26 8 13 11 46 28 30 
H 20 12 13 11 18 16 23 14 15 
I 32 19 21 4 6 6 37 22 24 
J 28 17 18 2 4 3 32 19 21 
K 24 14 16 6 10 9 28 17 18 
L 28 17 18 10 15 14 32 19 21 
M 64 38 42 2 4 3 74 44 48 
N 44 26 29 5 8 6 51 30 33 
O 32 19 21 3 5 5 37 22 24 
P 52 31 34 6 10 9 60 36 39 
Q 40 24 26 2 2 2 - 28 30 
R 60 36 39 1 2 1 - - - 
S 20 12 13 2 4 3 23 14 15 
T 24 14 16 6 10 9 28 17 18 
 
Схема 9 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
9 19 29 9 19 29 9 19 29 
A 35 21 23 2 2 2 - 24 26 
B 56 34 36 2 2 2 - 39 42 
C 49 29 32 6 8 10 56 34 37 
D 42 25 27 3 4 5 48 29 31 
E 70 42 46 5 6 8 81 48 52 
F 28 17 18 2 3 4 32 19 21 
G 70 42 46 10 13 15 81 48 52 
H 35 21 23 2 3 4 40 24 26 
I 56 34 36 6 8 10 64 39 42 
J 49 29 32 4 6 6 56 34 37 
K 42 25 27 13 17 21 48 29 31 
L 49 29 32 9 11 14 56 34 37 
M 112 67 73 4 6 6 129 77 84 
N 77 46 50 6 7 9 89 53 58 
O 56 34 36 9 11 14 64 39 42 
P 91 55 59 5 6 8 105 63 68 
Q 70 42 46 6 8 10 81 48 52 
R 105 63 68 2 2 2 - 72 78 
S 35 21 23 8 10 13 - 24 26 
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Схема 10 
Питомі витрати 
Мінімальні Термінові 
витрати час витрати 
Варіанти Варіанти Варіанти 
Робота 
10 20 30 10 20 30 10 20 30 
A 20 12 13 8 6 10 23 14 15 
B 32 19 21 4 3 5 37 22 24 
C 28 17 18 5 4 6 32 19 21 
D 24 14 16 6 5 6 28 17 18 
E 40 24 26 18 14 21 46 28 30 
F 16 10 10 10 8 13 18 11 12 
G 40 24 26 4 3 5 46 28 30 
H 20 12 13 5 4 6 23 14 15 
I 32 19 21 6 5 8 37 22 24 
J 28 17 18 2 2 3 32 - 21 
K 24 14 16 3 2 4 28 17 18 
L 28 17 18 5 4 6 32 19 21 
M 64 38 42 4 3 5 74 44 48 
N 44 26 29 6 5 8 51 30 33 
O 32 19 21 2 2 3 37 - 24 
P 52 31 34 8 6 10 60 36 39 
Q 40 24 26 11 9 14 46 28 30 
R 60 36 39 13 10 15 69 41 45 
S 20 12 13 4 3 5 23 14 15 
T 24 14 16 6 5 8 28 17 18 
 
 
ЗАВДАННЯ 5. Визначити черговість включення об’єктів до програми робіт 
будівельної компанії на наступні три роки.  
 
Методичні вказівки до виконання роботи: 
При формуванні виробничої програми робіт будівельної організації за 
умов обмежених ресурсів (трудових чи матеріально-технічних) виникає 
необхідність визначення такої черговості включення об’єктів до програми 
робіт, за якої забезпечується максимально можливе введення їх в 
експлуатацію протягом планового періоду. Для розв’язання цієї задачі може 
бути застосовано метод найменших різниць, що належить до математико-
логічних методів. Ці методи засновані на використанні апарату формальних, 
логічних (економічних) виправданих дій, що забезпечують ефективне 
розв’язання задач. 
Вихідні данні для розв’язання задачі наведено у табл. 5.1, а 
систематизовано для зручності подальших розрахунків – у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.1. 
Вихідні данні для розв’язку задачі 
Трудомісткість робіт при зведенні об’єктів, 
люд.-дні 
Трудомісткість робіт, 
які можуть бути 
виконання наявними 
трудовими ресурсами, 
люд.-дні 
Вид роботи 
А Б В Г Д Є Ж З 1-й рік 2-й рік 
Загально-
будівельні 
120 80 90 110 190 140 150 130 520 530 
Спеціальні 20 30 25 40 50 30 35 30 120 150 
Оздоблювальні 30 35 40 35 65 40 50 45 160 190 
 
Таблиця 5.2. 
Перший етап розв’язку задачі 
Трудомісткість робіт при зведенні об’єктів, люд.-дні 
Вид роботи 
А Б В Г Д Є Ж З 
 
Загально-
будівельні 
520 
4,33
120 
6,50 
80 
5,77
90 
4,72
110 
2,74
190 
3,71
140 
3,47
150 
4,00
130 
370 
Спеціальні 120 
6,00
20 
4,00
30 
4,80
25 
3,00
40 
2,40
50 
4,00
30 
3,43
35 
4,00
30 
85 
Оздоблювальні 160 
5,33
30 
4,57
35 
4,00
40 
4,57
35 
2,46
65 
4,00
40 
3,20
50 
3,56
45 
110 
Рядок різниць  1,67 2,50 1,77 1,72 0,34 0,29 0,27 0,44  
 
У першому стовпці табл. 5.2 (графа 2) наведено трудомісткість робіт у 
люд.-днях, що може бути виконано за допомогою наявних трудових ресурсів 
за перший рік. В графах 3-10 зазначено трудомісткість робіт при зведенні 
об’єктів: у нижніх кутах – трудомісткість робіт, необхідна для зведення 
об’єкту; у верхніх кутах – частка відділення трудомісткості робіт, що може 
бути виконана наявними трудовими ресурсами. У рядок різниць записують 
різниці між найбільшими і найменшими часками цього стовпця. 
Об’єкт, відповідний стовпцю з найменшою різницею, включають до 
плану першого року. У цьому прикладі першим включають об’єкт Ж. В 
останньому стовпці (графа 11) наведено залишок трудомісткості робіт, що 
може бути виконано наявними трудовими ресурсами за перший рік після 
включення до плану цього року об’єкта Ж.  
Критерієм якості розв’язання є повнота використання ресурсів. 
Аналогічні розрахунки виконують для кожного етапу розв’язання задачі 
(табл. 5.3 – 5.4). Після кожного такого етапу трудомісткість робіт об’єкта, 
 
 
33 
включеного до програми робіт, віднімають від загальної трудомісткості 
робіт, що може бути виконана наявними трудовими ресурсами. Ця процедура 
продовжується доти, доки є трудові ресурси. Якщо трудові ресурси за яким-
небудь видом робіт вичерпано, розрахунки припиняють і розглядають 
формування плану введення об’єктів в експлуатацію для наступного року.  
Таблиця 5.3. 
Другий етап розв’язку задачі 
Трудомісткість робіт при зведенні об’єктів, люд.-дні 
Вид роботи 
А Б В Г Д Є  З 
 
Загально-
будівельні 
370 
3,08 
120 
4,63 
80 
4,11 
90 
3,36 
110 
1,95 
190 
2,64 
140 
 
2,85 
130 
230 
Спеціальні 
85 
4,25 
20 
2,83 
30 
3,40 
25 
2,13 
40 
1,70 
50 
2,83 
30 
 
2,83 
30 
55 
Оздоблювальні 
110 
3,67 
30 
3,14 
35 
2,75 
40 
3,14 
35 
1,69 
65 
2,75 
40 
 
2,44 
45 
70 
Рядок різниць  1,17 1,80 1,36 1,23 0,26 0,19  0,41  
 
Розрахунки, виконанні на основі наведених вихідних даних, показують, 
що до плану першого року слід включити будівництво об’єктів Ж, Є, Д. Таке 
розв’язання задачі сприяє максимальній концентрації ресурсів на об’єктах, 
що вводять. Це видно з порівняння загальної трудомісткості робіт, що могла 
бути виконана трудовими ресурсами протягом першого року (800 люд.-днів) 
і залишку трудомісткості при включенні до плану першого року об’єктів Ж, 
Є, Д (50 люд.-днів). Залишок становив усього 6%. 
 
Таблиця 5.4. 
Третій етап розв’язку задачі 
Трудомісткість робіт при зведенні об’єктів, люд.-дні 
Вид роботи 
А Б В Г Д   З 
 
Загально-
будівельні 
230 
1,92 
120 
2,88 
80 
2,56 
90 
2,09 
110 
1,21 
190 
  
1,77 
130 
40 
Спеціальні 
55 
2,75 
20 
1,83 
30 
2,20 
25 
1,38 
40 
1,10 
50 
  
1,83 
30 
5 
Оздоблювальні 
70 
2,33 
30 
2,00 
35 
1,75 
40 
2,00 
35 
1,08 
65 
  
1,56 
45 
5 
Рядок різниць  0,83 1,05 0,81 0,71 0,13   0,27  
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Вихідні данні для виконання завдання: 
Трудомісткість робіт при зведенні об’єктів, люд.-дні 
Трудомісткість 
робіт, які 
можуть бути 
виконання 
наявними 
трудовими 
ресурсами,  
люд.-дні 
В
ар
іа
нт
 
Вид роботи 
А B C D E F G H I J 1-й 
рік 
2-й 
рік 
3-й 
рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
15 18 20 15 28 20 25 17 23 30 65 75 80 
Загально-
будівельні 
120 180 190 110 190 140 150 130 160 200 520 530 550 
Сантехнічні 35 40 75 40 60 30 45 30 40 70 120 150 180 
Пусконалагод-
жувальні  
32 40 42 25 35 20 28 20 34 46 70 75 85 
1 
Оздоблювальні 30 55 43 35 75 40 50 45 77 80 160 190 220 
Підготовчо-
планувальні 
30 25 15 19 21 28 23 26 17 14 120 133 141 
Загально-
будівельні 
218 190 134 130 168 298 300 270 156 124 870 880 880 
Сантехнічні 90 84 56 60 40 86 102 90 45 30 350 375 412 
Пусконалагод-
жувальні  
73 60 35 40 38 70 95 50 33 29 167 174 180 
2 
Оздоблювальні 180 104 98 85 90 200 210 140 80 75 460 470 488 
Підготовчо-
планувальні 
19 28 17 23 30 22 15 18 25 20 85 90 112 
Загально-
будівельні 
140 210 130 180 142 127 124 150 139 129 670 680 700 
Сантехнічні 35 72 26 59 38 23 20 25 31 25 230 245 306 
Пусконалагод-
жувальні  
21 56 16 25 20 30 32 23 40 31 106 124 130 
3 
Оздоблювальні 70 118 85 50 73 100 70 84 71 68 340 380 399 
Підготовчо-
планувальні 
24 22 27 22 30 25 27 19 28 30 75 80 90 
Загально-
будівельні 
224 256 201 256 327 187 170 186 234 202 720 750 770 
Сантехнічні 40 30 32 30 42 30 28 29 35 38 130 135 140 
Пусконалагод-
жувальні  
38 30 45 30 33 40 29 25 36 41 87 95 105 
4 
Оздоблювальні 114 163 150 170 210 105 120 95 123 140 300 325 340 
Підготовчо-
планувальні 
34 22 37 19 40 30 37 25 38 22 90 97 105 
Загально-
будівельні 
234 256 211 186 337 202 180 187 244 256 735 750 780 
Сантехнічні 50 30 42 29 52 38 38 30 45 30 265 270 277 
Пусконалагод-
жувальні  
48 30 55 25 43 41 39 40 46 30 115 122 128 
5 
Оздоблювальні 114 122 170 95 204 130 107 92 88 132 320 350 355 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
14 30 17 28 20 19 17 26 18 25 100 115 120 
Загально-
будівельні 
214 218 191 298 317 130 160 270 224 190 840 850 860 
Сантехнічні 30 90 22 86 32 60 18 90 25 84 280 300 325 
Пусконалагод-
жувальні  
28 73 35 70 33 40 19 50 26 60 120 135 140 
6 
Оздоблювальні 104 180 140 200 200 85 110 140 113 104 418 425 436 
Підготовчо-
планувальні 
20 19 25 21 18 14 23 15 17 16 110 125 130 
Загально-
будівельні 
198 130 144 168 158 124 190 180 165 160 850 865 878 
Сантехнічні 80 60 66 40 30 30 92 74 54 80 300 325 340 
Пусконалагод-
жувальні  
63 40 45 38 28 29 85 50 33 40 95 100 106 
7 
Оздоблювальні 170 85 108 90 80 75 180 94 90 110 150 167 181 
Підготовчо-
планувальні 
15 25 20 17 28 30 35 18 23 20 70 75 80 
Загально-
будівельні 
130 110 190 140 190 200 150 190 160 140 540 556 560 
Сантехнічні 45 40 75 30 60 70 45 50 40 30 160 175 180 
Пусконалагод-
жувальні  
32 25 42 20 35 46 38 40 34 20 73 78 82 
8 
Оздоблювальні 70 55 93 75 105 90 96 105 87 70 270 284 293 
Підготовчо-
планувальні 
29 28 25 33 27 32 30 28 18 20 60 68 72 
Загально-
будівельні 
150 210 124 190 130 147 142 160 150 129 490 500 550 
Сантехнічні 45 72 20 69 26 33 38 35 25 25 133 150 165 
Пусконалагод-
жувальні  
31 56 32 35 16 40 20 33 23 41 60 65 69 
9 
Оздоблювальні 80 118 70 60 85 110 73 94 84 78 250 260 260 
Підготовчо-
планувальні 
15 20 15 17 28 20 23 18 25 30 75 80 85 
Загально-
будівельні 
210 140 120 130 190 190 160 180 150 200 530 550 620 
Сантехнічні 70 30 35 30 60 75 40 40 45 70 150 180 190 
Пусконалагод-
жувальні  
55 20 32 20 35 42 34 40 28 46 75 85 100 
10 
Оздоблювальні 75 62 60 45 75 83 77 55 50 80 190 220 230 
Підготовчо-
планувальні 
30 20 17 15 23 25 28 15 20 18 63 78 82 
Загально-
будівельні 
200 190 130 120 160 150 190 110 140 180 520 530 550 
Сантехнічні 70 75 30 35 40 45 60 40 30 40 120 150 180 
Пусконалагод-
жувальні  
46 42 20 32 34 28 35 25 20 40 72 77 84 
11 
Оздоблювальні 80 43 45 30 77 50 75 35 40 55 160 190 220 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
28 30 23 25 21 26 14 19 15 17 120 133 141 
Загально-
будівельні 
298 218 300 190 168 270 124 130 134 156 870 880 880 
Сантехнічні 86 90 102 84 40 90 30 60 56 45 350 375 412 
Пусконалагод-
жувальні  
70 73 95 60 38 50 29 40 35 33 167 174 180 
12 
Оздоблювальні 200 180 210 104 90 140 75 85 98 80 460 470 488 
Підготовчо-
планувальні 
25 22 20 17 19 15 18 28 30 23 85 90 112 
Загально-
будівельні 
139 127 129 130 140 124 150 210 142 180 670 680 700 
Сантехнічні 31 23 25 26 35 20 25 72 38 59 230 245 306 
Пусконалагод-
жувальні  
40 30 31 16 21 32 23 56 20 25 106 124 130 
13 
Оздоблювальні 71 100 68 85 70 70 84 118 73 50 340 380 399 
Підготовчо-
планувальні 
17 28 19 25 22 30 22 27 20 24 75 80 90 
Загально-
будівельні 
170 234 186 187 256 202 256 201 327 224 720 750 770 
Сантехнічні 28 35 29 30 30 38 30 32 42 40 130 135 140 
Пусконалагод-
жувальні  
29 36 25 40 30 41 30 45 33 38 87 95 105 
14 
Оздоблювальні 120 123 95 105 170 140 163 150 210 114 300 325 340 
Підготовчо-
планувальні 
19 22 25 22 34 37 37 30 38 40 90 97 105 
Загально-
будівельні 
186 256 187 256 234 180 211 202 244 337 735 750 780 
Сантехнічні 29 30 30 30 50 38 42 38 45 52 265 270 277 
Пусконалагод-
жувальні  
25 30 40 30 48 39 55 41 46 43 115 122 128 
15 
Оздоблювальні 95 122 92 132 114 107 170 130 88 204 320 350 355 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
20 18 17 19 25 26 14 28 30 17 100 115 120 
Загально-
будівельні 
317 224 191 130 190 270 214 298 218 160 840 850 860 
Сантехнічні 32 25 22 60 84 90 30 86 90 18 280 300 325 
Пусконалагод-
жувальні  
33 26 35 40 60 50 28 70 73 19 120 135 140 
16 
Оздоблювальні 200 113 140 85 104 140 104 200 180 110 418 425 436 
Підготовчо-
планувальні 
14 15 16 17 25 20 19 23 18 21 110 125 130 
Загально-
будівельні 
124 180 160 165 144 198 130 190 158 168 850 865 878 
Сантехнічні 30 74 80 54 66 80 60 92 30 40 300 325 340 
Пусконалагод-
жувальні  
29 50 40 33 45 63 40 85 28 38 95 100 106 
17 
Оздоблювальні 75 94 110 90 108 170 85 180 80 90 150 167 181 
Підготовчо-
планувальні 
25 30 23 20 15 20 28 17 18 35 70 75 80 
Загально-
будівельні 
110 200 160 190 130 140 190 140 190 150 540 556 560 
Сантехнічні 40 70 40 75 45 30 60 30 50 45 160 175 180 
Пусконалагод-
жувальні  
25 46 34 42 32 20 35 20 40 38 73 78 82 
18 
Оздоблювальні 55 80 97 113 82 80 104 95 155 79 270 284 293 
Підготовчо-
планувальні 
30 27 18 20 25 28 29 33 32 28 60 68 72 
Загально-
будівельні 
142 130 150 129 124 160 150 190 147 210 490 500 550 
Сантехнічні 38 26 25 25 20 35 45 69 33 72 133 150 165 
Пусконалагод-
жувальні  
20 16 23 41 32 33 31 35 40 56 60 65 69 
19 
Оздоблювальні 73 85 84 78 70 94 80 60 110 118 250 260 260 
Підготовчо-
планувальні 
28 18 23 17 30 15 25 20 20 15 75 80 85 
Загально-
будівельні 
190 180 160 130 200 210 150 190 140 120 530 550 620 
Сантехнічні 60 40 40 30 70 70 45 75 30 35 150 180 190 
Пусконалагод-
жувальні  
35 40 34 20 46 55 28 42 20 32 75 85 100 
20 
Оздоблювальні 75 55 77 45 80 75 50 83 62 60 190 220 230 
Підготовчо-
планувальні 
15 23 17 30 20 15 18 20 25 28 65 75 80 
Загально-
будівельні 
110 160 130 200 140 120 180 190 150 190 520 530 550 
Сантехнічні 40 40 30 70 30 35 40 75 45 60 120 150 180 
Пусконалагод-
жувальні  
25 34 20 46 20 32 40 42 28 35 70 75 85 
21 
Оздоблювальні 35 77 45 80 40 30 55 43 50 75 160 190 220 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
21 15 30 19 25 23 28 14 17 26 120 133 141 
Загально-
будівельні 
168 134 218 130 190 300 298 124 156 270 870 880 880 
Сантехнічні 40 56 90 60 84 102 86 30 45 90 350 375 412 
Пусконалагод-
жувальні  
38 35 73 40 60 95 70 29 33 50 167 174 180 
22 
Оздоблювальні 90 98 180 85 104 210 200 75 80 140 460 470 488 
Підготовчо-
планувальні 
28 30 23 25 21 26 14 19 15 17 150 133 141 
Загально-
будівельні 
298 218 300 190 168 270 124 130 134 156 870 880 880 
Сантехнічні 86 90 102 84 40 90 30 60 56 45 350 375 412 
Пусконалагод-
жувальні  
70 73 95 60 38 50 29 40 35 33 270 174 180 
23 
Оздоблювальні 200 180 210 104 90 140 75 85 98 80 460 470 488 
Підготовчо-
планувальні 
25 22 20 17 19 15 18 28 30 23 85 90 112 
Загально-
будівельні 
139 127 129 130 140 124 150 210 142 180 670 680 700 
Сантехнічні 31 23 25 26 35 20 25 72 38 59 230 245 306 
Пусконалагод-
жувальні  
40 30 31 16 21 32 23 56 20 25 106 124 130 
24 
Оздоблювальні 71 100 68 85 70 70 84 118 73 50 340 380 399 
Підготовчо-
планувальні 
17 28 19 25 22 30 22 27 20 24 75 80 90 
Загально-
будівельні 
170 234 186 187 256 202 256 201 327 224 720 750 770 
Сантехнічні 28 35 29 30 30 38 30 32 42 40 130 135 140 
Пусконалагод-
жувальні  
29 36 25 40 30 41 30 45 33 38 87 95 105 
25 
Оздоблювальні 120 123 95 105 170 140 163 150 210 114 300 325 340 
Підготовчо-
планувальні 
19 22 25 22 34 37 37 30 38 40 90 110 105 
Загально-
будівельні 
186 256 187 256 234 180 211 202 244 337 735 750 780 
Сантехнічні 29 30 30 30 50 38 42 38 45 52 265 270 277 
Пусконалагод-
жувальні  
25 30 40 30 48 39 55 41 46 43 115 130 140 
26 
Оздоблювальні 95 122 92 132 114 107 170 130 88 204 320 350 355 
Підготовчо-
планувальні 
30 25 15 19 21 28 23 26 17 14 130 150 140 
Загально-
будівельні 
218 190 134 130 168 298 300 270 156 124 870 880 880 
Сантехнічні 90 84 56 60 40 86 102 90 45 30 350 375 412 
Пусконалагод-
жувальні  
73 60 35 40 38 70 95 50 33 29 180 190 180 
27 
Оздоблювальні 180 104 98 85 90 200 210 140 80 75 460 480 488 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підготовчо-
планувальні 
20 18 17 19 25 26 14 28 30 17 100 115 120 
Загально-
будівельні 
317 224 191 130 190 270 214 298 218 160 940 850 860 
Сантехнічні 32 25 22 60 84 90 30 86 90 18 280 300 325 
Пусконалагод-
жувальні  
33 26 35 40 60 50 28 70 73 19 120 135 140 
28 
Оздоблювальні 200 113 140 85 104 140 104 200 180 110 418 425 436 
Підготовчо-
планувальні 
14 15 16 17 25 20 19 23 18 21 110 135 130 
Загально-
будівельні 
124 180 160 165 144 198 130 190 158 168 850 865 878 
Сантехнічні 30 74 80 54 66 80 60 92 30 40 300 325 340 
Пусконалагод-
жувальні  
29 50 40 33 45 63 40 85 28 38 95 100 106 
29 
Оздоблювальні 75 94 110 90 108 170 85 180 80 90 150 167 181 
Підготовчо-
планувальні 
25 30 23 20 15 20 28 17 18 35 100 105 120 
Загально-
будівельні 
110 200 160 190 130 140 190 140 190 150 540 556 560 
Сантехнічні 40 70 40 75 45 30 60 30 50 45 160 175 180 
Пусконалагод-
жувальні  
25 46 34 42 32 20 35 20 40 38 73 78 82 
30 
Оздоблювальні 55 80 97 113 82 80 104 95 155 79 270 284 293 
 
ЗАВДАННЯ 6. Провести фінансовий аналіз варіантів інвестування 
капіталовкладень будівельної організації. Мінімальний коефіцієнт окупності 
має складати 10%, а сам аналіз спиратися на такі методи оцінки: 1) період 
окупності; 2) середньорічна норма прибутковості у відсотковому вираженні; 
3) чиста приведена вартість; 4) внутрішня норма прибутковості. 
 
Методичні вказівки до виконання роботи: 
Для прийняття рішення щодо довгострокових проектів вирішальним 
чинником стають терміни надходжень готівки і платежів. Будівельні компанії 
оцінюють ефективність капітальних вкладень різними методами. Найбільш 
популярний – це період окупності, який оцінює будь-який проект з точки 
зору того, як швидко компанія зможе відшкодувати свої інвестиції. Проте 
підприємства користуються більш складними розрахунками, що засновані на 
нормах дохідності і грошовому потоку, а також їх поєднання. 
Метод 1. Розрахунок періоду окупності. Він стосується фактичної 
тривалості часу, за який початкові витрати відшкодуються з отриманого 
прибутку. За інших однокових умов перевагу буде надано програмі 
капітальних вкладень, яка окупиться швидше. 
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Наприклад, об’єм капіталовкладень будівельної компанії складає 20000 
грн. Очікуваний грошовий потік наведений в табл. 6.1.  
Таблиця 6.1 
Вихідні данні для оцінки ефективності капіталовкладень 
Рік 
Грошовий потік 
(грн.) 
Кумулятивний грошовий потік 
(грн.) 
1 5 000 5 000 
2 4 000 9 000 
3 9 000 18 000 
4 6 000 24 000 
5 3 000 27 000 
 
Через три роки компенсовано 18000 грн; отже, залишок склав 2000 грн., значить: 
 
, 
тобто  
Період окупності проекту 3 роки і 4 місяці. 
 
Метод 2. Розрахунок середньорічної норми дохідності у відсотковому 
вираженні (average annual percentage rate of return, AA%RR). Цим методом 
вимірюють очікуваний потік прибутку, який має бути отриманий протягом 
розрахункового життєвого циклу проекту, виражений у середньорічному 
відсотковому відношенні. Програма капіталовкладень вважається 
життєздатною якщо її внутрішня норма прибутковості перевищує відсоткову 
ставку, що вимірює «собівартість» фінансування даної інвестиції. 
 
Етап 1: розрахувати середньорічну норму прибутковості інвестицій (average annual rate of 
return, AARR): 
 
Етап 2: розрахувати середньорічну норму прибутковості у відсотковому відношенні 
(AA%RR) 
 
 
Метод 3. Розрахунок чистої приведеної вартості. Даний метод 
вимірює прогнозовану протягом очікуваного життєвого циклу проекту 
сукупність чистих грошових потоків, що виражені показниками їх 
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приведеної вартості. Чим більше чиста приведена вартість (net present value, 
NPV) інвестиційного проекту, тим більше життєздатним у порівнянні з 
іншими він виявиться. 
 
Розрахунок чистої приведеної вартості заснований на інверсії складних відсотків 
, 
. 
 
Припустимо, що ставка дисконту дорівнює 14%. Табл. 6.2 демонструє, 
що при цьому ми не отримуємо достатньо коштів, що економічно 
виправдовують інвестицію. Прибуток від капітальних вкладень не дорівнює 
інвестиції в сумі 20000 грн. навіть із складними відсотками, належними при 
окупності 14%. 
З табл. 6.2 видно, що прибутковість капіталовкладень не досягне 14%. 
Тому постає питання: яка норма прибутковості інвестицій? Оскільки вона не 
досягне 14% припустимо, що вона буде 12%. Таблиця 6.3. встановлює, що 
при мінімальному коефіцієнті окупності 10% прибутковість проекту складе 
560 грн., а при 12% отримує збиток 410 грн. Справжню величину інвестиції 
чистої приведеної вартості можна розрахувати шляхом наступної 
інтерполяції. 
Таблиця 6.2 
Чиста приведена вартість при ставці дисконтування 14% 
Рік 
Грошовий потік 
(грн.) 
NPV, дисконтована при ставці 
14% (див. табл. 6) 
NPV 
(грн.) 
0 - 20 000 1,00 - 20 000 
1 5 000 0,88 4 400 
2 4 000 0,44 3 080 
3 9 000 0,67 6 030 
4 6 000 0,59 3 540 
5 3 000 0,52 1 560 
Разом   - 1 390 
 
Таблиця 6.3 
Данні про чисту приведену вартість при ставках дисконтування 10 і 12% 
Рік 
Грошовий потік 
(грн.) 
NPV, 
дисконтована 
при ставці 12%  
NPV 
(грн.) 
NPV, 
дисконтована 
при ставці 10%  
NPV 
(грн.) 
0 - 20 000 1,00 - 20 000 1,00 - 20 000 
1 5 000 0,89 4 450  0,91 4 550 
2 4 000 0,80 3 200  0,83 3 320  
3 9 000 0,71 6 390  0,75 6 750  
4 6 000 0,64 3 840  0,68 4 080  
5 3 000 0,57 1 710  0,62 1 860  
Разом   19 560   20 560  
   - 410  + 560 
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Таблиця 6.4 
Коефіцієнти дисконтування для розрахунку чистої приведеної вартості 
для прикладів оцінки ефективності інвестицій 
 
Норма прибутковості (%) 
Рік 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 
2 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,80 
3 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 
4 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,74 0,71 0,68 0,66 0,64 
5 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,62 0,53 0,57 
6 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 0,59 0,51 
7 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,55 0,51 0,48 0,45 
8 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,43 0,40 
9 0,91 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 
10 0,91 0,82 0,74 0,68 0,61 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39 0,35 0,32 
11 0,90 0,80 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 
12 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 
13 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 
14 0,87 0,76 0,66 0,58 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 
15 0,86 0,74 0,64 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 
 
Норма прибутковості (%) 
Рік 
13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 
1 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,77 0,71 0,67 
2 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69 0,59 0,51 0,44 
3 0,69 0,67 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,46 0,36 0,3 
4 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,5 0,48 0,35 0,26 0,2 
5 0,54 0,52 0,5 0,48 0,46 0,44 0,41 0,4 0,27 0,19 0,13 
6 0,48 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,21 0,13 0,09 
7 0,43 0,4 0,38 0,35 0,33 0,31 0,3 0,28 0,16 0,09 0,06 
8 0,38 0,35 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,23 0,12 0,07 0,04 
9 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,09 0,05 0,03 
10 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,07 0,03 0,02 
11 0,26 0,24 0,21 0,2 0,18 0,16 0,15 0,13 0,06 0,02 0,01 
12 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,04 0,02 0,008 
13 0,2 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,1 0,09 0,03 0,013 0,005 
14 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,1 0,09 0,08 0,03 0,009 0,003 
15 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,02 0,006 0,002 
 
 
Метод 4. Розрахунок внутрішньої норми дохідності. Згідно цього 
методу сукупній грошовий потік дисконтується. Цей спосіб розрахунку 
справжньої норми прибутковості будь-якого проекту застосовуються після 
того, як дисконтова ні складові його грошові потоки. Далі внутрішню норму 
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прибутковості (internal rate of return, IRR) порівнюють з мінімальним 
коефіцієнтом окупності даного проекту. 
Внутрішня норма прибутковості знаходиться між 12 і 10%. Спочатку 
розрахуємо IRR методом інтерполяції: 
Отже, 
, 
, 
, 
. 
 
Вихідні данні для виконання завдання: 
Деяка будівельна організація має бюджет капіталовкладень (х тис. грн.) 
Директор цієї компанії запропонував внести пропозиції щодо інвестування 
цих коштів. Були отримані три проекти. Вихідні данні для виконання 
індивідуального завдання 6 «Оцінка ефективності капіталовкладень» 
наведені в табл. 6.5. Варіант вибрати відповідно номеру в журналі групи. 
Мінімальний коефіцієнт окупності дорівнює 10%. 
Для прийняття рішення щодо вибору варіанту проекту 
капіталовкладень, підсумкові результати аналізу представити у вигляді 
таблиці 6.6. 
Таблиця 6.5 
Вихідні данні для виконання індивідуального завдання  
«Оцінка ефективності капіталовкладень» 
Грошовий потік проектів, грн. 
Варіант 
Бюджет 
капіталовкладень, грн. Проект «А» Проект «В» Проект «С» 
1 2 3 4 5 
1 80 000  32 000  
32 000  
32 000  
48 000  
10 000  
20 000  
60 000  
60 000  
15 000  
32 000  
39 000  
60 000  
2 25 000 5 000  
12 000  
14 000  
20 000  
11 000 
11 000 
12 000 
16 000  
3 000  
7 000  
20 000  
21 000  
3 110 000  17 000  
33 000  
50 000  
60 000 
33 500  
33 000  
33 000  
48 000 
10 000  
30 000  
61 000  
61 000 
4 60 000  24 000  
24 000  
24 000  
36 000  
7 500  
15 000  
30 500  
30 000  
11 500  
24 000  
27 500  
45 000  
 
 
44 
1 2 3 4 5 
5 40 000  5 000  
10 000  
30 000  
30 000 
8 000  
16 000  
20 000  
30 000 
16 000  
16 000  
16 000  
24 000 
6 30 000 12 000 
12 500 
12 500 
16 500 
5 500  
12 500  
14 500  
20 500 
5 500  
7 000  
20 000  
21 500  
7 20 000  5 000  
4 000 
9 000  
9 000  
8 000  
9 000  
8 000  
13 000  
4 000  
8 000  
10 000  
15 000  
8 70 000  15 750  
28 000  
36 750  
52 500  
28 000  
22 500  
20 000  
32 500  
17 500  
28 000  
35 500  
52 500  
9 67 500  24 250  
24 250  
24 250  
36 000  
8 000 
20 000  
45 000 
45 000  
11 500  
24 000 
34 000  
45 500  
10 120 000  48 000  
48 000  
48 000  
72 000  
15 000  
30 000  
90 000  
90 000  
22 500  
48 000  
58 500  
90 000  
11 50 000 10 500  
24 000  
28 000  
40 000  
22 000 
21 500 
24 000 
32 500  
6 500  
14 00  
40 500  
40 000  
12 93 750  41 250  
41 250  
41 250  
60 000  
11 250  
26 250  
75 000  
78 750  
18 750  
45 000 
52 500  
75 000  
13 115 500  15 500  
27 000  
62 500  
62 500 
15 500  
35 000  
40 000  
65 000 
35 500  
35 500  
35 500  
50 000 
14 36 000  9 000  
7 500  
16 500  
16 500  
15 250  
15 250  
15 250  
23 500  
7 500  
14 000  
18 000  
27 000  
15 100 000  10 500  
25 000  
60 500  
60 500 
15 500  
32 000  
39 000  
60 500 
32 500  
32 500  
32 500  
48 500 
16 75 000 9 000  
21 000  
60 500  
63 000 
15 000  
26 500  
42 000  
60 500 
33 000 
33 500 
36 000 
48 000 
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1 2 3 4 5 
17 90 000 19 000  
43 250  
50 500 
72 000  
11 750  
25 250  
73 000 
73 000  
39 500 
39 500  
43 000  
58 500  
18 44 000  11 000  
8 750 
20 000  
20 000  
17 500 
17 500  
17 500  
28 500  
8 750  
17 500  
22 000  
33 000  
19 108 000  13 500 
27 000  
54 000  
54 000  
43 250  
43 250  
43 250  
65 000 
20 500  
43 250  
49 500  
81 000  
20 55 000  8 500  
16 500  
25 000  
30 000 
16 500  
16 500  
16 500  
24 000 
5 000  
15 000  
30 500  
30 500 
21 62 500 12 500  
30 000  
35 000  
50 000  
27 500 
27 500 
30 000 
40 000  
7 500  
17 500  
50 000  
52 500  
22 85 000 33 500  
33 750  
33 500  
45 000  
15 500  
35 000  
40 500  
57 500  
15 500  
19 500  
56 000 
60 250 
23 105 000 19 250  
24 500  
70 000  
75 250  
42 000  
42 000  
42 000  
57 750 
19 250  
43 750  
50 750  
71 750  
24 73 500  11 500  
22 000  
33 000 
46 000 
25 500  
25 500 
25 500 
37 000  
8 000  
23 500 
46 500 
46 500  
25 135 000 15 500  
35 500  
90 500  
95 000 
22 500  
48 000  
58 500  
90 000 
48 500  
48 500  
48 500  
72 000 
26 37 000  9 000  
7 500  
16 500  
16 500  
15 250  
15 250  
15 250  
23 500  
7 500  
14 000  
18 000  
27 000  
27 99 000  10 500  
25 000  
60 500  
60 500 
15 500  
32 000  
39 000  
60 500 
32 500  
32 500  
32 500  
48 500 
28 79 000 9 000  
21 000  
60 500  
63 000 
15 000  
26 500  
42 000  
60 500 
33 000 
33 500 
36 000 
48 000 
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1 2 3 4 5 
29 88 000 19 000  
43 250  
50 500 
72 000  
11 750  
25 250  
73 000 
73 000  
39 500 
39 500  
43 000  
58 500  
30 41 000  11 000  
8 750 
20 000  
20 000  
17 500 
17 500  
17 500  
28 500  
8 750  
17 500  
22 000  
33 000  
 
Таблиця 6.6 
Матричний аналіз: порівняння ефективності інвестицій  
за проектами «А», «В» і «С» 
Спосіб розрахунку ефективності 
Результат розрахунку 
ефективності Рейтинг 
Період окупності Проект «А»: __років __міс. 
Проект «В»: __років __міс. 
Проект «С»: __років __міс. 
 
Середньорічні норма прибутковості 
у відсотковому вираженні 
Проект «А»: ____% 
Проект «В»: ____% 
Проект «С»: ____% 
 
Чиста приведена вартість при 
обліковій ставці 10% 
Проект «А»: ____ грн. 
Проект «В»: ____ грн. 
Проект «С»: ____ грн. 
 
Внутрішня норма прибутковості Проект «А»: ____% 
Проект «В»: ____% 
Проект «С»: ____% 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
письмової розрахунково-графічної роботи студента 
 
№№ 
п/п 
Вид завдання 
Максимальна 
кількість 
балів 
1 Правильна відповідь на одне тестове завдання: 
       питання 1-15 
       питання 16-25 
 
1 
1,5 
2 Виконання індивідуального завдання 2 15 
3 Виконання індивідуального завдання 3 15 
4 Виконання індивідуального завдання 4 15 
5 Виконання індивідуального завдання 5 10 
6 Виконання індивідуального завдання 6 15 
 
 
Шкала перерахунку оцінок результатів контрольної роботи 
 
Набрані  бали Оцінка за національною 
шкалою 
Оцінка за 
шкалою 
ECTS 
91 – 100 
Відмінно -  
виконання лише з 
незначними помилками 
A 
81 – 90 B 
71 – 80 
Добре -  
вище середнього рівня з 
кількома помилками 
C 
61 – 70 D 
51 – 60 
Задовільно -  
непогано, але зі значною 
кількістю недоліків E 
26 – 50 
Незадовільно -  
 з можливістю повторного 
складання 
FX 
0 – 25 
Незадовільно –  
 з обов’язковим повторним 
курсом 
F 
зараховано 
не зараховано 
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Питання до заліку  
1. Система матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) будівництва: 
сучасні умови. 
2. Організаційна структура МТЗ. 
3. Структура завдань матеріально-технічного забезпечення: процедури 
закупівель і постачання ресурсів. 
4. Підготовка та ведення контрактів в матеріально-технічному 
забезпеченні будівництва 
5. Виробничо-технологічна комплектація ресурсів. 
6. Показники механізації робіт. 
7. Організаційні форми експлуатації парку будівельних машин. 
8. Організація експлуатації засобів малої механізації. 
9. Основні принципи визначення потреби в будівельних машинах 
10. Облік роботи і організація технічного обслуговування і ремонту 
будівельних машин. 
11. Значення транспорту в будівництві. Види транспорту.  
12. Вибір виду транспорту і визначення потрібної кількості транспортних 
засобів. 
13. Організація автомобільного транспорту в будівництві. 
14. Організація перевезень залізничним і водним транспортом. 
15. Система планування та система планів будівельної організації за 
ринкових умов. 
16. Стратегічне планування: сутність, значення, функції. 
17. Технологія та техніка стратегічного планування. Основні підходи. 
18. Організація реалізації стратегій та оцінка ефективності. 
19. Планування виробничої програми будівельної організації. 
20. План розвитку і використання виробничої потужності. 
21. Планування технічного розвитку і підвищення економічної 
ефективності. 
22. Планування механізації. 
23. Планування власних капітальних вкладень. 
24. Планування матеріально-технічного забезпечення і комплектації. 
25. Етапи планування термінів будівельних робіт.  
26. Методи планування термінів будівельних робіт. 
27. Програмне забезпечення для планування і контролю робіт. 
28. Види та зміст оперативних планів. 
29. Організація розробки місячних оперативних планів. 
30. Організація розробки тижнево-добових графіків. 
31. Організація контролю виконання оперативних планів. 
32. Якість в будівництві: загальні положення. 
33. Організація контролю якості у будівництві. 
34. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. 
35. Комплексна система управління якістю будівельно-монтажних робіт. 
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